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工程管理部门申请委托跟踪审计并提供项目立项 

文件、招投标资料、施工合同、施工图、图纸会 

审及技术交底纪要、开工报告等资料 

 

 

 

审计处对送审资料完整性进行审核 

 

                     

完                  工程管理部门补充资料 

整  

 

 

审计处委托经学校招标采购的社会中介机构进行跟踪 

审计并组织召开跟踪审计见面会 

 

 

 

社会中介机构根据该工程资料出具跟踪审计方案 

 

 

 

审计处组织社会中介机构进行现场跟踪，社会中介机构审核 

进度款、签证和变更，审计处复核后征求工程管理部门意见 

 

                    无 

异       有异议            审计处组织   

议                         现场复核 

 

 

社会中介机构出具审计结果，审计处复核后移交工程管理部门 

 

 

跟踪审计结束后社会中介机构出具审计报告 

 

 

 

审计处留存审计结果、跟踪审计报告归档 

不完整 

  


